Hasus Hapy4ymoua: lpapcka ynpasa lMupot

Appeca Hapyduoua: Cpnckux Bnagapa 82

MHTepHeT cTpaHULa HapyyMoLua: www.pirot.rs
BpcTta Hapyuymoua: lpaacKa v ONWTUHCKA ynpasa

BpcTta npeamera: Yenyre

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,

O3HaKa 13 K.I'IaCMd)MKaLI,VIje AenatHoCTn, OA4HOCHO HAa3nMB U O3HAKa U3 OonuwTer pe4yHnKa HabaBKe:

MpojeKTHa AOKyMeHTauuja 3a caHaumjy OLL , Byk Kapauuh” - Il dasa

OPH: 71000000 - ApXUTEKTOHCKE, rpah)eBUHCKE, MHKEHEPCKE U MHCMEKLMjCKE ycayre

MpBobuTHa BpegHOCT yroBopa: 1.500.000,00

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 1.500.000,00

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

Pa3nor 3a npoayere poKa 3a 3aBpLUETAK YC/Yre U3page NPojekTHE AOKYMEHTaLMje 3a caHaunjy
Ol ,,Byk Kapayunh“ - Il pasa je nojaBa Bupyca Kosua 19 1 npornalwere BaHpeAHOCT CTaka Y
Peny6anum Cpbuiju, Te je U3Bplumaal, ycayre aa obyctaBu cBOj paj, 0 OKOHYaHa BaHpeaHor
CTakba, Kako 6U 3aLTUTNO 34paB/be CBOjUX 3anocieHux. 36or HemoryhHoOCTM Aa ce npojekaT
3aBpLUM KBA/IMTETHO N Y YTOBOPEHOM POKY, M3BpLUMAALL YCayre TPaXKM Aa Ce POK 3a uspaay
npojeKkta npogyxu ao 31.12.2020. roauHe.
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