

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПИРОТА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2025. ГОДИНУ

Годишњи извештај за 2025. годину о спровођењу:		Акционог плана запошљавања Града Пирота		
Институција надлежна за координацију и извештавање:		Град Пирот, НСЗ, ЗИП центар за младе		
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:		Програм запошљавања града Пирота са акционим планом за период од 2024. до 2026. године		
Општи циљ 1: Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености на локалном тржишту рада заснованог на знању и достојанственм раду.				
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Пирот/КЛЕР/ЛСЗ				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број лица која су добила финансијску подршку за запошљавање	110 (2024)	96	96,9% (93)	Нешто нижи проценат остварења је последица непотпуне реализације посебног циља 1 и његових двеју мера, а то су јавни радови и самозапошљавање.
Посебан циљ 1 Унапређење положаја незапослених лица на локалном тржишту рада				
Институција одговорна за координацију и извештавање: Град Пирот – КЛЕР, ЛСЗ, НСЗ				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Новозапослена и стручно оспособљена лица	110 (2024)	80	96,3% (77)	Смањење броја пријављених пројеката јавних радова је проузроковао другачију прерасподелу средстава Уз то одобравање средстава особи са инвалидитетом у оквиру самозапошљавања довели су до блажег одступања у оквиру посебног циља 1.
Мера 1.1: Реализација јавних радова као мере активне политике запошљавања				
Институција одговорна за реализацију: НСЗ, Град Пирот				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години	Напомена
Број теже запошљивих лица	43 (2024)	37	91,9% (34)	Реализација јавних радова као прве мере није била са планираним захватом лица јер није било довољног броја пријава, те је одобрен већи број пројеката са максималном дужином трајања, а на

						терет планираног броја лица за укључивање у меру. Дужина трајања пројеката је повећала свеукупне трошкове спровођења радова, те је буџет скоро у потпуности реализован	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1. Расписивање јавног позива	I Квартал	НСЗ/Град	Завршено	6000/5911	Активности спроведене према плану.		
1.1.2 Доношење одлуке	II квартал	НСЗ/Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
1.1.3 Припрема, потписивање уговора и пренос средстава	II квартал	НСЗ/Град	Завршено		Активности спроведене према плану.	Уговори су потписани у нешто мањој вредности јер није могуће у потпуности утрошити средства због специфичности категорија трошкова које су унапред лимитиране и условљене дужином трајања пројекта јавног рада и бројем ангажованих лица на њему.	
1.1.4 Праћење и контрола реализације мере	III квартал	НСЗ/Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
Мера 1.2 Реализација стручне праксе као мере активне политике запошљавања							
Институција одговорна за реализацију: НСЗ, Град Пирот							
Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025 години	Напомена		
Број нгажованих лица за стручно оспособљавање		18 (2024)	17	106% (18)	.		

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.1. Расписивање јавног позива	I Квартал	НСЗ/Град	Завршено	7000/6988	Активности спроведене према плану.		
1.2.2 Доношење одлуке	II квартал	НСЗ/Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
1.1.3 Припрема и потписивање уговора	II квартал	НСЗ/Град	Завршено		Активности спроведене према плану.	Уговори су потписани у нешто мањој вредности јер није могуће у потпуности утрoшити средства због специфичности износа зарада и припадајућих пореза и доприноса на зараде које су условљене бројем лица и нивоом квалификација.	
1.1.4 Праћење и контрола реализације мере	Од III квартала	НСЗ/Град	У току.		Активности се спроводе према плану.		

Мера 1.3: Реализација самозапошљавања као мере активне политике запошљавања

Институција одговорна за реализацију: НСЗ, Град Пирот

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025 години	Напомена
Број самозапослених лица	33 (2024)	26	96,2% (25)	Одобрена је једна субвенција особи са инвалидитетом у већем износу од износа осталих субвенција, те из тог разлога индикатор није могао бити у потпуности остварен.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрoшена	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	--------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------

	Нови рок			уtroшена средства (у хиљадама РСД)	напретка	предузете мере	реализацију
2.1.1. Расписивање позива за компаније и доношење одлуке	I Квартал	ЗИП центар /Град	Завршено	2000/2000	Активности спроведене према плану.		
2.1.2 Расписивање позива за кандидате, укључивање у каријерно вођење и саветовање, предселекција и доношење одлуке	II квартал	ЗИП центар /Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
2.1.3 Припрема плана и програма обуке	II квартал	ЗИП центар /Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
2.1.4 Потписивање уговора, пренос средстава и обука ментора	II и III квартал	ЗИП центар /Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
2.1.5 Реализација обуке у трајању од 2 месеца	II и III квартал	ЗИП центар /Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		
2.1.6 Праћење и извештавање	IV квартал	ЗИП центар /Град	Завршено		Активности спроведене према плану.		